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Opinnäytetyön aiheena oli rakennustyömaan työturvallisuus. Työn tilaajana oli 
Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus. Tilaajalle työstä tuli käyttöön liittee-
nä oleva työmaan turvallisuussäännöt. Työmaan turvallisuussäännöt tulivat 
kaupungille urakka-asiakirjoihin työturvallisuusliitteeksi ja työmaille rakennutta-
jan työturvallisuussäännöksi.  
 
Opinnäytetyö sisältää ennen rakennusvaihetta tehtävän rakennustyömaan tur-
vallisuussuunnistelun yleissuunnittelun, ja sitä seuraavan rakennusvaiheen ai-
kana tapahtuvan turvallisuussuunnittelun. Työssä oli pyritty kertomaan käytän-
nössä tapahtuva turvallisuussuunnittelun toteuttaminen rakennusvaiheen aika-
na sekä työvaihekohtainen lisäsuunnittelu työturvallisen työn suorittamisen osal-
ta. Työssä kerrottiin myös rakennustyömaan työnjohdon vastuut ja velvollisuu-
det suunnitelmien toteuttamiseksi rakennusvaiheen aikana.  
 
Työstä johtopäätöksinä voisi todeta, että työturvallisuus on otettava huomioon ja 
sitä on valvottava joka sektorilla, aina suunnittelusta työntekijätasolle asti, joka 
















suunnittelu, asenteet, valvonta, yhteinen työmaa, nolla tapaturmaa. 
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ALKULAUSE 
Työn pääaiheet pohjautuvat suurelta osin omakohtaisiin kokemuksiin rakennus-
työmaan työnjohtotehtävistä sekä tekemiini ja tutustumiini turvallisuussuunni-
telmiin rakennustyömaalla, ja se saattaa näkyä kirjoituksessa. Aihekohdissa on 
myös käytetty koulusta pohjautuvia sekä koulussa tehtyjä harjoituksia. 
Kiitokset Pasi Alatalolle, Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen johtajal-
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rakennustyömaa  työpaikka, jolla samanaikaisesti toimii use-
ampi kuin yksi työnantaja tai korvausta 
vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuo-
rittaja; 
rakennuttaja henkilö tai organisaatio, joka rakennus-
hankkeeseen ryhtyy sekä ohjaa ja valvoo 
rakennushanketta; 
turvallisuuskoordinaattori rakennuttajan rakennushankkeeseen ni-
meämää vastuullista edustajaa, joka huo-
lehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoit-
teista, sekä opastaa ja ohjaa työturvalli-
suusasioissa; 
valvoja  rakennuttajan edustaja, joka valvoo työ-
maan teknistä ja ajallista toteutumista; 
päätoteuttaja rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa 
tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä 
työnantaja;  
urakoitsija on työnantaja, joka sitoutuu korvausta vas-
taan suorittamaan kyseisen työsuorituksen 
toiselle osapuolelle; 
työntekijä työtä tekevä työnsuorittaja, joka on työso-
pimussuhteessa työnantajaan; 
itsenäinen työnsuorittaja työtä tekevä työnsuorittaja, jolla ei ole työ-
maalla palveluksessaan työntekijöitä; 
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suunnittelija huolehtii, että rakennussuunnitelma ja eri-
tyissuunnitelmat muodostavat kokonaisuu-





Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennustyömaan työturvallisuutta määräävä 
lainsäädäntö, eri tahojen ja osapuolten velvoitteet rakennustyömaalla, erityisesti 
rakennusvaiheen työnjohdon tehtävät ja velvoitteet. Teoriaosiossa käydään läpi 
myös lain määräämä työsuojeluorganisaatio ja sen tehtävät sekä turvallisen 
työnsuorittamisen lähtökohdat. 
Rakennusvaiheen työturvallisuus on ensimmäinen pääaihe, ja se käsittää ra-
kennusaikaisen työturvallisuuden varmistamistoimenpiteet ja suunnitelmat, jotka 
toteutetaan työmaalla sekä työturvallisuussuunnittelun rakennustyövaiheen ai-
kana. Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu on toinen työn pääaiheista, 
joka luo perustan turvallisen rakennusvaiheen toteuttamiselle ja työvaiheiden 
turvalliselle suorittamiselle ennen rakennusvaihetta tehtävien turvallisuussuun-
nitelmien pohjalta ja rakennusaikaisen turvallisuussuunnittelun etukäteissuunnit-
telun pohjalta. 
Raahen kaupungin tilaamana opinnäytetyöhön tulee liitteeksi työmaan turvalli-
suussäännöt (liite 2), jotka tulevat kaupungin käyttöön urakka-asiakirjojen työ-
turvallisuusliitteeksi ja rakennustyömaiden turvallisuussäännöksi. Perusajatus 
lähti Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen tarpeesta saada urakkatar-
jousasiakirjojen liitteeksi ja työmaan turvallisuussäännöksi tulevat työmaan työ-
turvallisuussäännöt. Pohja kaupungilla liitteelle oli olemassa, kuitenkin jo osit-
tain vanhentunut ja nykyaikaistamisen tarpeessa. Tarkoituksena olisikin niin 




2.1 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
Rakennustyömaan työturvallisuus perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002). 
Laki on annettu 23 päivänä elokuuta 2002. Lain tarkoituksena on parantaa työ-
ympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämi-
seksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita 
työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, 
jäljempänä terveys, haittoja. (1.) 
2.2 Valtioneuvoston asetus työturvallisuudesta (205/2009) 
Valtioneuvoston asetus työturvallisuudesta (205/2009), joka on tehty sosiaali- ja 
terveysministeriön työturvallisuuslain (738/2002) nojalla. Sovellus on annettu 
Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2009. Tätä asetusta sovelletaan maan alla 
ja päällä sekä vedessä tapahtuvaa rakennuksen tai muun rakennelman uudis- 
ja korjausrakentamisen sekä kunnossapidon töissä. Lisäksi asetusta sovelle-
taan näitä töitä koskevaan asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakenta-
miseen sekä valmisteluun ja suunnitteluun. (2.)  
Muutoksia rakennustyömaiden työturvallisuuteen, 1.6.2009 astui voimaan uusi 
asetus (205/2009) rakennustyönturvallisuudesta. Asetus velvoittaa kypärän käy-
tön pakolliseksi kaikilla rakennustyömailla, silmien suojauksen työn ja olosuh-
teiden edellyttäessä sekä heijastavan varoitusvaatetuksen ja turvajalkineiden 
pakollisen käytön. (3.)  
Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen tuli pakolliseksi asetuksen myötä. Tar-
koitus on turvallisuusvastuun henkilöiminen turvallisuuskoordinaattorina toimi-
valle ja henkilön tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa turvallisuusasioiden hoi-
toon. Turvallisuuskoordinaattorina saa toimia henkilö, jolla on tehtävään riittävä 
pätevyys turvallisuutta ja terveyttä koskevien toimenpiteiden huolehtimiseksi. 
Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan edustaja ja huolehtii rakennuttajalle 
säädetyistä velvollisuuksista. (4.)  
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2.3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet  
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, päätoteuttajan, työnan-
tajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava sii-
tä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaiku-
tuspiirissä oleville henkilöille. Rakennuttaja nimeää rakennushankkeelle turvalli-
suuskoordinaattorin, joka huolehtii turvallisuutta ja terveyttä koskevista toimen-
piteistä. Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa ra-
kentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja turvallisen rakennustyön 
toteuttamisessa. Rakennuttaja huolehtii siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla 
on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia 
rakennushankkeesta. Rakennuttaja nimeää rakennustyömaalle myös päätoteut-
tajan. Jos rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja 
myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. (2.) 
Päätoteuttajan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantunte-
mus säädetyistä työturvallisuustehtävistä ottaen huomioon rakennushankkeen 
olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön turvallisuuteen vaikuttavat teki-
jät. Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla 
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työsken-
telystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittate-
kijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Päätoteuttaja vastaa 
työmaan yleisjohdon ja osapuolten yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämi-
sestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siistey-
destä ja järjestyksestä. Päätoteuttaja nimeää työmaalle vastuuhenkilön ja hä-
nelle sijaisen. (2.) 
Työnantajan (urakoitsija) ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava pääto-
teuttajan antamia rakennustyömaata koskevia turvallisuusohjeita. Jokaisen 
työnantajan on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen 
pätevä vastuuhenkilö. Työnantajien on annettava työntekijöistään ja itsenäisen 
työnsuorittajien omalta osaltaan tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelystä pää-
toteuttajalle. Päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on kunkin 
osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava turvallisuuteen vaikuttavien 
tietojen antamisesta ja tiedon kulusta rakennustyömaalla. Työnantajien on pää-
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toteuttajan ohjeiden mukaan annettava tiedot työmaatarkastuksia varten pääto-
teuttajalle. (2.) 
2.4 Työnjohdon turvallisuusvelvoitteet 
Rakennustyömaalla on oltava työnjohtohenkilöstöä tarpeellinen määrä työmaan 
koosta riippuen. Päätoteuttaja nimeää työmaalle vastuuhenkilön eli vastaavan 
mestarin ja hänen alaisenaan toimivia muita työnjohtajia. Rakennustyömaalla 
toimii myös sivu- tai aliurakoitsijoiden oma työnjohto, ja he vastaavat omista 
työntekijöistään. Kuitenkin vastaavalla mestarilla on vastuu myös heidän tuo-
toksistaan. (6.) 
2.4.1 Vastuuhenkilö eli vastaava mestari 
Päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö eli vastaava mestari tulee olla nimettynä 
kaikissa rakennuslupaa edellyttävissä rakennustöissä. Vastaavan mestarin hy-
väksyy rakennusvalvonta. Vastaava mestari johtaa rakennustyötä sekä huolehtii 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja 
hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. Vastaava mestari jakaa 
muille työnjohtajille vastuut alueellisesti tai ajallisesti eri työvaiheiden ja työnjoh-
tajien pätevyyksien mukaan. (6.)  
Vastaava mestari vastaa kaikesta työmaalla tapahtuvasta toiminnasta. Vastaa-
van mestarin tulee tietää kaikista rakentamisen osa-alueista työn suorittamiseen 
liittyen sekä osattava ratkaista kaikki ongelmat työmaata koskien. Onnettomuu-
den sattuessa vastaava mestari on vastuussa tapahtuneesta, vaikka ei itse olisi 
työmaalla tapahtumahetkellä. Vain törkeä turvallisuuden laiminlyönti työntekijän 
tai urakoitsijan osalta vapauttaa hänet laillisesta vastuusta. (6.) 
Vastaavalle mestarille voidaan langettaa sakkorangaistus työturvallisuuden lai-
minlyöntiin vedoten tai pahimmassa tapauksessa vankeutta. Vastaavan mesta-
rin vastuu on koko työmaan ja rakentamisvaiheen kattava, jonka johdosta vas-
taavaksi mestariksi pääsyyn vaaditaan kattava kokemus työnjohdollisesta toi-
minnasta sekä turvallisuussuunnittelun, että työnjohdollisten vastuiden ottami-
seksi. (6.) 
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2.4.2 Työjohto eli rakennusmestari 
Työnjohto huolehtii, että työmaalla työskentelee ainoastaan työmaahan pereh-
dytettyjä henkilöitä, ja myöntää kulkuluvat työmaalle. Työnjohdon tehtäviin kuu-
luu huolehtimisvelvollisuus, että rakennus rakennetaan teknisesti oikein turvalli-
suusseikat huomioiden ja suunnitelmien mukaisesti. Työnjohdon tulee suunni-
tella töiden tekeminen siten, että onnettomuuksilta ja vaaratilanteilta vältytään. 
Työn tekemiseen liittyvät mahdolliset ongelmat tulee ratkaista jo ennen kuin 
työvaiheen aloittaminen on edes ajankohtaista (POA). (6.) 
Töiden vaativuudesta riippuen työryhmän kanssa käydään työnaloituspalaveri, 
jossa käydään läpi työvaiheeseen liittyvät asiat, kuten työn vaara- ja riskitekijät, 
työn suunnitelmat, aikataulu ja käytettävät koneet ja laitteet. Käytettävän raken-
nusmateriaalin ja tuotteen kelpoisuus tulee selvittää ennen tuotteen käyttöä ra-
kentamistarvikkeena (CE-merkintä). (6.) 
Työnjohto valvoo rakennustyötä päivittäin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin havaittujen 
puutteiden ja virheiden korjaamiseksi ja välttämiseksi. Suunnitelmat ja erityispii-
rustukset tulee olla hyväksyttyjä ja ajan tasalla olevia. Samoin se huolehtii työ-
maa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä sekä työntekijöiden henkilökohtaisten 
turvavälineiden saatavuudesta ja niiden käytöstä. Lisäksi se huolehtii katsel-
musten ja viranomaistarkastusten järjestämisen sekä työmaan turvallisuustar-
kastusten toteutumisen. (6.)  
2.4.3 Henkilöjohtaminen 
Työnjohdon täytyy toimia työmaalle esimerkillisesti ja kaikkia työmaalla työsken-
televiä kohtaan kunnioittavasti. Alentava kohtelu tiettyjä ammattiryhmiä kohtaan 
ei ole sopivaa, esimerkiksi siivooja on yhtä tärkeä henkilö työmaalle kuin kir-
vesmies, useissa tapauksissa työturvallisuuteen perustuen tärkeämpikin. (6.) 
Työntekijöiden kunnioitus on ansaittava teoilla ja käytöksellä muita kohtaan. 
Työntekijöihin panostaminen ja avoin keskustelu saavat työntekijät luottamaan 
työnjohtajaan. Työnjohtajan on kuitenkin oltava määrätietoinen ja jämäkkä sekä 
päätöksentekokykyinen. Henkilöjohtaminen on turvallisuuden luomista yksilöta-
solla, siinä on osattava käsitellä ongelmatilanteita yksilöiden tai työryhmien välil-
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lä. Työnjohtajan suunnalta tuleva jatkuva haukkuminen ja joustamaton määräily 
tappavat työntekijöiden motivaation ja työilon, sen sijaan positiivisen palautteen 
antaminen motivoi aina loistosuorituksiin. (6.) 
Työnjohtajan on ajateltava aikataulullisia tavoitteita sekä kustannuksia, vastaa-
van mestarin määräyksiä ja urakoitsijoiden vaatimuksia, jotka luovat paineita 
työnjohtamisen lisäksi. Työnjohtaja on työmaan jätemylly, jolle siirretään vastuu 
ongelmista. Kuitenkaan se ei saa purkaa stressiä ja turhautumistaan työnteki-
jöihin. Henkilökohtainen hyvinvointi kaikilla osapuolilla rakennustyömaalla aut-
taa jaksamaan vaikeissakin tilanteissa. Työmaalle on saatava hyvä henki työn-
johdon ja työntekijöiden välille sekä rakennustyömaan turvallisuudesta yhteinen 
tavoite kaikille osapuolille. (6.) 
2.5 Työmaan työsuojeluorganisaatio 
Jokaisella rakennustyömaalla on oltava työsuojelupäällikkö. Päätoteuttaja ni-
meää työsuojelupäällikön ja hyväksyttää henkilön rakennuttajalla. Työsuojelu-
päällikkö avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojelun asiantuntemuksen han-
kinnassa sekä yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. 
Työsuojelupäälliköllä on oltava riittävä pätevyys ja perehtyneisyys työsuojelu-
asioissa huomioiden työn luonteen ja laajuuden. Työsuojelupäällikön tulee tun-
tea riittävän hyvin työsuojelusäännökset ja työpaikan olosuhteet. Kun työmaalla 
työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on työntekijöiden 
valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu edustajakseen työsuojeluyhteis-
toimintaan. (5.) 
Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ja oikeuksia ovat:  
o huolehtia työntekijöiden työoloista  
o välittää tietoa työsuojelusta ja työturvallisuudesta 
o edistää tietoisuutta työn suorittamisen turvallisuutta ja terveyttä edistäviin 
seikkoihin 
o ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista työnjohdolle, työsuojelupäällikölle 
tai työsuojeluviranomaiselle 
o keskeyttää välitöntä ja vakavaa vaaraa hengelle tai terveydelle aiheutta-
va työ 
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o osallistua työsuojelutarkastuksiin ja työturvallisuusmittauksiin 
o kehittää työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojeluyhteistoimintaa 
o olla esimerkkinä muille työntekijöille työmaalla tapahtuvan työn suoritta-
misen turvallisuuden ja työsuojelun tekemisen osalta. (5.) 
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus vapautua muista tehtävistä kohtuulliseksi 
ajaksi valtuutetun tehtäviä hoitamaan, minimiaika on neljä tuntia neljässä vii-
kossa. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksissa on mahdollista sopia myös työ-
suojeluasiamiehen valinnasta. Työsuojeluasiamies on henkilöstön valitsema 
edustaja, joka avustaa työsuojeluvaltuutettua yhteistoimintatehtävissä. (5.) 
Työmaalle on perustettava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee 
säännöllisesti vähintään kaksikymmentä työntelijää. Halutessa se voidaan pe-
rustaa myös pienemmille työmaille. Työsuojelutoimikunnan lakisääteisiä tehtä-
viä voi hoitaa myös yhteisesti sovittu muulla tavoin toteutettu yhteistoimintajär-
jestelmä. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöi-
den ja toimihenkilöiden edustajat, ja se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerral-
laan. (5.) 
Työnantaja on työsuojelurekisteriä koskevan lain (1039/2001) mukaan velvolli-
nen tekemään ilmoituksen rakennustyömaan työsuojelun yhteistoiminnasta ja 
yhteistoimintahenkilöistä. Työsuojeluhenkilöilmoitus tehdään työturvallisuuskes-
kukseen. (5.) 
2.6 Turvallinen työsuoritus  
Turvallinen työsuoritus on avaintekijä rakennustyön turvallisuudessa. Raken-
nustyömaalla on monenlaisia eriasteisia ja erilaisia työturvallisuusriskejä. Tur-
vallisuustoiminnan tavoitteena on poistaa ja vähentää riskitekijöitä ja aikaan-
saada turvallinen työympäristö, turvalliset työmenetelmät ja työvälineet. Näihin 
voidaan vaikuttaa lainsäädännön ja suunnittelun avulla. Tavoitteena on myös 
turvallinen työsuoritus, ja se edellyttää ammattitaitoista ja positiivisen asenteen 
omaavaa työntekijää, joka yleensä on myös turvallinen ja tehokas. (7.)  
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Turvallinen työn suorittaminen vaatii materiaalien käytön turvallisuussuunnitte-
lun ennen rakennuskäyttöä. Siinä voidaan mitoittamalla materiaalitilaukset ja 
oikea-aikaisilla materiaalitilauksilla vaikuttaa työympäristön turvallisuuteen. 
Valmiiksi mittoihin sahattua puutavaraa tilaamalla jää puuntyöstö työmaalla vä-
häiseksi, eikä tuoteta turhaa jätettä työympäristöön. Tilausten oikein mitoitus ja 
oikea-aikaisuus säästävät tarpeetonta tavaran säilytystä työmaalla ja työpisteis-
sä. Rakennusmateriaalien tehokkaalla hyötykäytöllä säästetään myös kustan-
nuksissa. (7.) 
Turvallinen työsuoritus (taulukko 1) täytyy opettaa nuorille työntekijöille, jotka 
ensi kertaa astuvat työelämään ja rakennustyömaalle, ennakkoluulot ovat usein 
rahan tahkoaminen urakalla nopeimman työtavan mukaan tai arkuus työtä koh-
taan, jolloin tapaturman yhtälö on valmis toteutuakseen. Turvallisen työsuorituk-
sen oikea oppiminen ja pelkojen voittaminen on vuosien opettelun takana. Nuo-
ren työntekijän on opeteltava tunnistamaan työn vaara- ja riskitekijät voidakseen 
suorittaa työ turvallisesti ja tehokkaasti sekä tienatakseen sillä. (7.) 
 
TAULUKKO 1. Turvallinen työsuoritus 
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3 TURVALLISUUSSUUNNITTELU 
3.1 Turvallisuussuunnittelu rakennustyömaalla 
Rakennustyömaan yleisiin turvallisuusvaatimuksiin kuuluu turvallisuussuunni-
telma, joka laaditaan jokaiselle työmaalle työmaakohtaisesti. Turvallisuussuun-
nitelman laatii päätoteuttaja. Suunnitelma koostuu useasta eri turvallisuusasia-
kirjasta ja turvallisuutta koskevasta lomakkeesta, ja täydentyy rakentamisen 
aikana laadittavilla yksityiskohtaisilla turvallisuussuunnitelmilla. Suunnitelmaan 
tulee rakennustyömaan nimi/-numero ja osoite. Suunnitelmassa nimetään orga-
nisaatio, joka toteuttaa työn, ja määritellään tehtävien vastuunjako. (2.) 
Turvallisuussuunnitelmaan laaditaan vaarallisten töiden tai työvaiheiden riskien 
arviointi, työmaa-alueen käyttösuunnitelma, toimintasuunnitelma onnettomuu-
den sattuessa ja putoamissuojaussuunnitelma. Siihen lisätään rakennusvaiheen 
aikana, esimerkiksi pölyntorjunta-, meluntorjuntasuunnitelma ja muut rakennus-
aikaiset turvallisuutta lisäävät lisäsuunnitelmat. Turvallisuussuunnitelmassa on 
myös otettava huomioon rakennuttajan työturvallisuusvaatimukset. (2.) 
Kun työmaan yleisturvallisuussuunnitelma on tehty ja tarkemmat turvallisuus-
suunnitelmat ennen töiden aloittamista, alkaa rakennusvaiheen aikainen turval-
lisuussuunnittelu. Työmaasta tehdään yleisaikataulu, jossa näkyvät kaikkien 
rakennustyömaalla työskentelevien ammattikuntien työt sekä niiden suunniteltu 
kesto. Töiden viikkoaikataulut suunnitellaan yleensä kolmeksi viikoksi eteen-
päin, joten työmaan turvallisuussuunnittelu voidaan ennakoidusti suunnitella 
aikataulujen mukaan, mikä mahdollistaa muutoksiin varautumisen hyvissä ajoin, 
ja työmaan turvallisuustaso säilyy samalla tasolla koko rakennusvaiheen ajan. 
(2.) 
Muutokset aikatauluissa ja työn suoritustavoissa muuttavat usein myös turvalli-
suussuunnittelua, esimerkiksi etuajassa tai myöhässä alkava työvaihe tai suun-
nitelmien muutokset eivät saa olla este työn turvalliselle toteuttamiselle. Työtur-
vallisuuden ylläpitämiseen on varattava riittävästi resursseja. Työvaiheiden työ-
turvallisuuden osasuunnittelu jo etukäteen auttaa varautumaan yllätyksiin eikä 
turvallisuustasosta tarvitse tinkiä. (2.) 
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Turvallisuussuunnittelun osasuunnittelu on usein ajatustasolla tapahtuvaa toi-
mintaa ja valmiiksi ajateltu suunnitelma onkin helpompi toteuttaa paperilla ja 
käytännössä. Silloin ei tule tehtyä paniikinomaisia hätäratkaisuita tai väliaikaisia 
turvallisuustoimenpiteitä, jotka yleensä jäävät pysyviksi, eivätkä täytä turvalli-
suussuunnittelun tarvittavia kriteereitä. (2.) 
3.2 Vaarallisten töiden suunnittelu 
Vaaralliseksi luokiteltuja töitä on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa 
(205/2009) § 10, liitteessä 2. Rakennuttaja voi myös itse määritellä vaarallisia 
töitä ja työvaiheita, joista laaditaan kirjallinen suunnitelma. Rakennuttaja esittää 
vaatimukset omassa työturvallisuusasiakirjassaan. Vaarallisten töiden suunnit-
telussa on käytettävä ammattitaitoista turvallisuusasiantuntemusta ja työt on 
suunniteltava hyvissä ajoin, yleensä vähintään viikko ennen töiden aloittamista. 
(2.) 
Korjausrakentamiskohteessa työturvallisuusriskit kartoitetaan yleensä hanke-
suunnitteluvaiheessa silloin, kun kohteeseen tehdään kuntotutkimus. Kuntotut-
kimuksessa selvitetään mahdolliset vaaraa aiheuttavat turvallisuusriskit, kuten 
mikrobivauriot rakenteissa, asbestia sisältävät rakennusmateriaalit, kantavien 
rakenteiden kunto ja muut terveydelle ja turvallisuudelle vaaraa aiheuttavat ris-
kit, jotka vaativat vaarallisen työn suunnittelua tai erityissuunnitelmia. Korjaus-
rakennuskohteissa vaarallisten töiden suunnittelu tehdään turvallisuussuunnitte-
lun yhteydessä ennen rakennusvaiheen alkamista. (2.) 
Päätoteuttajan vastuuhenkilö vastaa vaarallisten töiden suunnittelusta ja suun-
nitelmien laadinnasta. Sivu- ja aliurakoitsijoiden on myös omien erikoisalojen 
töidensä osalta huolehdittava vaarallisten töiden suunnittelusta ja suunnitelmien 
täytäntöönpanosta, esimerkiksi asbestipurkutyöstä. Suunnitelmat on toimitetta-
va rakennuttajan hyväksyttäväksi, ja rakennuttajalla tai turvallisuuskoordinaatto-
rilla on oikeus antaa ohjeita urakoitsijoiden tekemiin suunnitelmiin. Työvaiheen 
vakavuudesta johtuen, esimerkiksi kantavien rakenteiden purku ja siitä johtuva 
väliaikainen tuenta tai mikrobivaurioituneiden rakenneosien purku, on käytettä-
vä kyseisten alojen erikoissuunnittelijoiden pätevyyttä suunnittelutyössä. Pääto-
teuttajan vastuuhenkilö vastaa suunnitelmien toteutuksesta ja seurannasta. En-
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nen vaarallisten töiden aloittamista on työnjohdon ja työntekijöiden kanssa käy-
tävä työnaloituspalaveri. (2.) 
 
3.3 Työmaan aluesuunnitelma 
Työmaanaluesuunnitelma kuuluu osana turvallisuussuunnitteluun. Sen tarkoitus 
on hallita yleistä turvallisuutta, työmaa-alueen järjestystä ja siisteyttä sekä mah-
dollistaa alueen tilankäyttö mahdollisimman tehokkaaksi. Päätoteuttajan vas-
tuuhenkilö tai hänen määräämä työnjohtaja tekee aluesuunnitelman ja päivittää 
sitä työmaan edistymisen mukaan. Työmaan aluesuunnitelma tulee sijoittaa 
paikalle, jossa se on kaikkien työmaalla työskentelevien nähtävillä, ja kaikkien 
on tutustuttava suunnitelmaan. (2.) 
Työmaa-alue suunnitelmassa nähtävillä olevia asioita:  
o työmaan nimi/numero ja osoite 
o työmaa-alueen rajat ja aitaus sekä kulkuportit 
o työmaatiet, teiden liittyminen yleiseen liikenteeseen ja pelastautumisreitit 
o varastotilat, varastoalueet ja ajoneuvojen lastaus sekä purkupaikat 
o työmaatoimistot ja henkilöstö-/sosiaalitilojen sijainti 
o ensiapuvarusteiden ja alkusammutuskaluston sijainti 
o sähkökeskusten ja valaistuksen sijainti 
o pysäköintialue 
o jätelavat ja roska-astiat 
o terveydelle haitallisten ja palavien aineiden varastointipaikka 
o tupakointialue 
o läjitysalueet ja maankaivupaikat 
o elementti- ja putkivakkien paikka. 
Työmaan aluesuunnitelmaan lisätään nostureiden paikat ja nostosäde, jos työ-
maalla on käytössä torninosturi kokoaikaisesti. Väliaikaisesti olevat nosturit il-
moitetaan kyseisen nostotyön turvallisuussuunnitelmassa. Jos työmaalla on 
vakituinen tulityöpaikka, se ilmoitetaan aluesuunnitelmassa tai jos työmaa sijait-
see pintavesialueella, on suunnitelmassa syytä mainita asiasta. (2.) 
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Työmaa-alue on myös merkittävä ulkopuolisten tietoon, eli aitauksen ulkopuolel-
la on oltava selkeät merkinnät työmaa-alueesta ja ”Asiattomilta pääsy kielletty”-
kyltti. Työmaan opastekyltin on oltava selkeästi esillä olevassa paikassa, jossa 
se ei aiheuta vaaraa muulle liikenteelle.(2.) 
3.4  POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
Potentiaalisten ongelmien analyysi eli riskianalyysi on työmaan riskien arvioin-
tiin luotu työkalu. Riskien arviointi tehdään turvallisuussuunnittelun alkuvaihees-
sa, koska siitä saatavien tulosten perusteella on helpompi luoda kokonaisnä-
kemys työmaan turvallisuusriskeistä ja suunnitella turvallisuussuunnitelmat 
kaikki riskit huomioon ottaen. Riskikartoitus tehdään yhteistyössä usean osa-
puolen kesken, jotta saataisiin mahdollisimman monta näkökulmaa riskien arvi-
ointiin. (2.) 
Työmaasta on osattava määrittää turvallisuuteen ja terveyteen eniten vaikutta-
vat tekijät sekä tärkeimmät toimenpiteen riskien torjumiseksi. Yksittäisen työvai-
heen riskien arvioinnilla täsmennetään suunnitelmaa ja entisestään minimoi-
daan onnettomuuden sattumista. Riskien arviointi tehdään kirjallisena ja lisä-
tään työmaan turvallisuuskansioon. Työmaan koosta riippumatta riskianalyysi 
on tehtävä huolella ja kaikki asiat kirjoitettava paperille ja analysoitava, sillä yk-
sikin onnettomuus on liikaa, jos se johtuu huolimattomuudesta turvallisuus-
suunnittelussa. (2.) 
Riskien arviointi tehdään rakennustyömaan riskienarviointilomakkeelle, esi-
merkki täytetystä riskienarviointilomakkeesta (liitteessä 3). Riskienkartoitus aloi-
tetaan riskien kuvauksesta, jossa arvioidaan mahdollinen riski suoritettavaan 
työvaiheeseen nähden. Työvaiheessa tehtävät työt mietitään tekemisjärjestyk-
sessä ja arvioidaan vaihekohtaisesti, mitä riskejä työhön liittyy. Seuraavaksi 
pohditaan työvaiheen riskien seuraukset, eli se mitä tapahtuu, jos arvioitu va-
hinko toteutuu. (2.) 
Riskit arvioidaan ja pisteytetään vahingon todennäköisyys- ja suuruusmittarin 
avulla (liite 3). Pisteytys laaditaan riskienhallintatoimenpiteiden mukaan 1-5 (liite 
3), ja pisteiden perusteella laaditaan suunnitelmat riskien minimoimiseksi tai 
poistamiseksi. Arviointilomakkeeseen merkitään myös vastuuhenkilö riskien 
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hoitamiseen. Kaikkien työvaiheessa työskentelevien työntekijöiden on oltava 
tietoinen työvaiheeseen kohdistuvista riskitekijöistä. Työvaiheelle tehty ris-
kienarviointi käydään läpi työnaloituspalaverissa työntekijöiden kanssa. (2.) 
3.5 Pölynhallintasuunnitelma 
Pölynhallintasuunnitelma laaditaan käytettävien koneiden ja laitteiden perusteel-
la ja puhtausluokkavaatimusten vallitessa. Pölynhallintasuunnitelmalla pyritään 
minimoimaan pölyn määrä työskenneltäessä sisällä tai ulkona. Ulkotiloissa kul-
kuteiden pölyäminen estetään suunnitelmin, ja varastoinnin osalta suojataan 
rakennusmateriaalit ja valmisosat, jotta pöly ei kulkeudu sisälle niiden mukana. 
Puhtausluokkavaatimukset esimerkiksi vaativat IV-kanavien tulppaamisen ja 
pölyn pääsyn estämisen kanavaan asennustapahtumaan asti. Esimerkki pölyn-
hallintasuunnitelmasta on liitteenä (liite 4). (2.) 
Sisällä tehtäviin pölyäviin työvaiheisiin suunnitellaan vaihtoehtoisia työtapoja tai 
järjestetään kohdepoistolla varustettuja työvälineitä ja koneita. Kokonaisia aluei-
ta, joissa pölyäviä töitä tehdään, voidaan suojaamalla eristää muista työkohteis-
ta ja järjestää alipaineistettuja tiloja, jolloin pöly ohjataan suodattimiin. Pölynhal-
lintasuunnitelma onkin työvaihekohtainen suunnitelma, joka lisätään turvalli-
suussuunnitelmaan myöhemmin ja siihen tehdään lisäyksiä tarpeen mukaan. 
(2.) 
Pölynhallintasuunnitelma laaditaan ennen työn aloittamista ja sen laatii pääto-
teuttajan työnjohto tai pölyävää työvaihetta suorittava muu urakoitsija. Pölynhal-
lintasuunnitelman toteutumista valvoo päätoteuttajan työnjohto. Pölynhallinta-
suunnitelmassa voidaan ottaa kantaa ja antaa ohjeita myös siivouksen osalta, 
määritellä siivoustapa ja siivousvälineet sekä siivouksen laatu. Rakennuttajan 
laatima rakennussiivousohje (liite 2), antaa selkeät ohjeet pölyttömän siivouk-
sen toteuttamiseksi ja puhtausluokkien vaatimista toimenpiteistä. (2.) 
3.6 Putoamissuojaus 
Putoamissuojaussuunnitelma laaditaan tarvittaessa työmaan turvallisuussuunni-
telman yhteydessä suunnittelun ensivaiheessa, varsinkin jos työmaalla tehdään 
kattotöitä tai väliaikainen kulku joudutaan järjestämään katon kautta. Putoamis-
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suojaussuunnitelma on laadittava ennen töiden aloitusta ja sen laatii päätoteut-
tajan vastuuhenkilö tai hänen määräämä työnjohtaja. Kuitenkin vaativissa koh-
teissa suunnitelmat laatii erikoissuunnittelija, jolla on tietämys erilaisista kaide-, 
porras- ja telineratkaisuista ja niiden soveltuvuudesta työmaan putoamisriskei-
hin. Suunnitelmassa on huomioitava myös erilaisten aukkojen suojaus ja mer-
kintä sekä kulku- ja nousuteiden putoamisen riski. (2.) 
Putoamissuojaus tarkastetaan viikoittaisen turvallisuustarkastuksen yhteydessä 
ja puutteet korjataan välittömästi. Jokainen työntekijä on velvollinen korjaamaan 
puuttuvan kaiteen tai aukon suojan takaisin paikoilleen, ja jos ei siihen kykene, 
on siitä viipymättä ilmoitettava päätoteuttajan työnjohdolle. Putoamissuojaus-
suunnitelmaa laadittaessa on myös suunniteltava putoamissuojaukseen käytet-
tävän suojarakenteen kiinnitys ja työt, jotka tehdään, kun putoamissuojaus ra-
kennetaan ja kun suojaus puretaan. (2.) 
3.7 Terveydelle vaarallisten aineiden käyttö, säilytys ja merkintä työmaalla 
Lähtökohtana on töiden suunnittelu siten, että terveydelle vaarallisia aineita ei 
käytettäisi työssä lainkaan. Jos terveydelle vaarallisia aineita kuitenkin käyte-
tään, joudutaan ne varastoimaan erilliseen varastoon ja erilleen muista käytet-
tävistä materiaaleista. Varastointipaikka on merkittävä asian mukaisin vaara-
merkinnöin. Vaarallisten aineiden sijoituspaikka on merkittävä aluesuunnitel-
maan. Vaarallisista aineista on oltava lista työmaalla ja ne on merkittävä aineen 
ominaisuuksien mukaan. Vaarallisista aineista on toimitettava käyttöturvalli-
suustiedotteet ja ne lisätään turvallisuussuunnitelmaan omana osionaan. Ura-
koitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat toimittavat käytettävistä aineista päätoteutta-
jan vastuuhenkilölle listan ja käyttöturvallisuustiedotteet. Vastuuhenkilö suunnit-
telee käytettävän aineen käytöstä aiheutuvat mahdolliset varotoimenpiteet, ku-
ten työtilojen eristämisen muista tiloista tai tuuletuksen järjestämisen. (2.) 
Työntekijän, joka käyttää vaarallisia aineita, on oltava tietoinen käytettävän tuot-
teen ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Hänet on perehdytettävä tuotteeseen 
ja sen vaaroihin sekä käyttöön liittyviin suojaus- ja varotoimenpiteisiin. Tervey-
delle vaarallisten aineiden käytön turvallisuusvastuu on sillä, joka luovuttaa ai-
neen työntekijän käyttöön. Kuitenkin, jos työntekijä on perehdytetty aineen oi-
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keaoppiseen käyttöön ja suojautumiseen käytön aikana, ja hän laiminlyö ohjeis-
tuksen sekä suojauksen, on hän itse vastuussa turvallisuudesta käyttämänsä 
tuotteen osalta. (2.) 
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4 RAKENNUSVAIHEEN TYÖTURVALLISUUS 
4.1 Perehdyttäminen 
Työmaalle saavuttua ensimmäinen toimenpide on työmaahan perehtyminen. 
Työmaalla ei saa aloittaa työskentelyä ennen kun perehdyttäminen on suoritet-
tu. Perehdyttämisen jälkeen työntekijällä on kulkulupa ja oikeus työskennellä 
työmaalla. Päätoteuttajan työnjohto järjestää työmaahan perehdyttämisen tai 
urakoitsijoiden omat työnjohtajat hoitavat omien työntekijöidensä perehdyttämi-
sen riippuen siitä, miten urakkasopimuksissa on perehdyttämisestä määritelty. 
Perehdyttäminen dokumentoidaan aina ja säilytetään työmaan turvallisuuskan-
sioissa. Perehdyttäminen voidaan järjestää laajempimuotoisina tilaisuuksina, 
kuten suuremmilla työmailla on tapana. Tällöin yleensä rakennuttaja järjestää 
perehdytystilaisuuden ja näin varmistaa kaikkien työmaalla työskentelevien tul-
leen perehdytetyiksi työmaahan ja sen turvallisuusvaatimuksiin. Perehdytys tu-
lee tehdä myös työmaalle tavaraa toimittaville henkilöille. (2.) 
Perehdyttäminen on kokonaiskatsaus rakennustyömaasta, jossa käydään läpi 
perehdyttämiskaavaketta (liite 5) sekä käydään läpi työmaan turvallisuustekijät 
ja -riskit. Hyvä apuväline perehdyttämiseen on työmaa-aluesuunnitelma. Siihen 
on merkittynä kaikki oleelliset perusasiat työmaa-alueesta. Perehdytykseen 
kuuluu myös rakennuttajan antamien turvallisuusohjeiden ja sääntöjen läpikäy-
minen. Työmaan yleistiedot on kerrottava, kuten osoite, työmaan numero, vas-
taavanmestarin ja työsuojelupäällikön nimi sekä työntekijöiden työsuojeluvaltuu-
tetun nimi. Jokaisen on perehdytyksen jälkeen oltava tietoinen mihin osoittee-
seen pelastusyksikkö onnettomuuden sattuessa opastetaan. (2.) 
Työmaanaluesuunnitelman pohjalta käytyjen seikkojen lisäksi on perehdyttävä 
työmaan yleisaikatauluun koko työmaan osalta, sekä alkaviin, käynnissä oleviin 
ja päättyviin työvaiheisiin viikkoaikataulun pohjalta. Työmaan tulityökäytäntö 
kerrotaan perehdytyksen ohessa. Perehdytykseen kuuluu osana myös työmaa-
kierros, jossa tutustutaan työmaatiloihin, työpisteiden sijaintiin ja yleisesti työ-
maaoloihin, sekä esitellään ja tutustutaan työmaan työnjohtoon ja työsuojelu-
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henkilöstöön. Perehdytyksen yhteydessä voidaan jakaa työmaahan tai työtur-
vallisuuteen liittyvää materiaalia, kuten työmaaopas tai turvallisuusohjeet. (2.) 
Henkilönostimia käytettäessä työmaalla on syytä järjestää nostimia käyttäville 
työntekijöille perehdytys nostimen käytöstä. Perehdytyksen voi hoitaa nostimia 
vuokraava yritys tai henkilö, jolla henkilönostinkoulutus käytynä. Opastustilai-
suus työntekijöille on pidettävä, jos työmaalle tulee uusia työntekijöille tuntemat-
tomia työvälineitä tai käyttöönotetaan uusia työmenetelmiä. Telineen kokoami-
nen ja turvallinen käyttö sekä turvallinen työskentely telineellä on opastettava 
telineen käyttäjille. Nuorten työntekijöiden tai työharjoittelijoiden kohdalla on 
työn tekemiseen ja työturvallisuuteen perehdyttämisen sekä opastuksen oltava 
kokoaikaista, jolloin työmaalla olo turvataan kokeneemman työntekijän parina 
olemisella. (2.) 
4.2 Työmaan järjestys ja siisteys 
Turvallisen työn suorittamiseksi on työmaalla huolehdittava siisteydestä ja jär-
jestyksestä. Asenteet ja kiire vaikuttavat negatiivisesti työmaan järjestykseen, 
vaikka työn tekeminen pölyttömässä ja siistissä ympäristössä olisi tehokkaam-
paa, turvallisempaa ja työjälki olisi laadukkaampaa. Asenteiden muuttaminen on 
suurin haaste. Kun työntekijän eteen tulee roska, hän mieluummin potkaisee 
sen pois edestään ennemmin kuin nostaa sen vieressä olevaa roska-astiaan. 
(2.) 
Työvaiheen jälkeinen siivous ennen työkohteen luovuttamista seuraavalle työn-
suorittajalle tai työpäivän päätyttyä on hyvän rakennustavan mukainen käytäntö, 
joka kuitenkaan ei kaikkia urakoitsijoita koske. Siivouksesta urakoitsijoille mai-
nitsemisesta ja siivoukseen patistamisesta onkin tullut työmaan johdolle suuri 
lisätaakka. Siivouksesta täytyisi mainita jo urakkasopimuksissa, kuten myös 
siitä koituvista lisälaskuista. Siivouksesta aiheutuvan lisälaskun hoitaa kyseinen 
urakoitsija, jos ei siivous onnistu kertasanomisen myötä. Aikatauluista johtuvien 
kiireiden vuoksi voidaan myös ottaa käytäntöön yhteisvastuullisesti maksettava 
ulkopuolinen siivouspalveluiden tuottaja, joka hoitaa viimeistelysiivouksen. (2.) 
Päätoteuttaja hoitaa työmaalle tarpeellisen määrän jäteastioita, joihin urakoitsi-
jat toimittavat jätteet ja päätoteuttajan työntekijät hoitavat jätteet lajitellusti jäte-
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lavoille. Viikoittainen turvallisuusseurantakierros on hyvä mittari työmaan siis-
teydestä ja järjestyksestä. (2.) 
Työmaan ainut siisteysongelma ei kuitenkaan ole vain rakennusjäte tai pöly. 
Työn tekemiseen tarvitaan työkaluja, sähköä, paineilmatyökaluja ja lyhyemmät 
työntekijät tarvitsevat pukkeja ja telineitä. Saman käytännön mukaisesti myös 
nämä kuuluu kerätä pois työvaiheen tai työpäivän päätteeksi. Esteetön kulku 
takaa turvallisen työskentelyn ja työympäristön kaikille osapuolille yhteisellä ra-
kennustyömaalla. (2.) 
4.3 Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
Kaluston turvallinen käyttö perustuu kaluston kuntoon, käytön opastukseen, 
käyttötarpeisiin ja kalustomitoitukseen. Kaluston käyttötarkoitus määräytyy ra-
kennustyömaalla tehtävin töiden ja työtapojen mukaan. Oleellista on löytää tur-
vallisimmat työtavat ja mitoittaa laitteet ja kaluston sen mukaan. (2.) 
Kaluston ja laitteiden sijoittelu työmaalla on suunniteltava ennen töiden aloitta-
mista turvallinen työskentely ja esteetön liikkuminen huomioonottaen. Käytettä-
vä kalusto on hyvä mitoittaa työvaihekohtaisesti ja työvaiheen aloituspalaveris-
sa käydä työntekijöiden kanssa läpi käytettävän kaluston määrä ja sijoittelu työ-
kohteessa. (2.) 
Työnjohto mitoittaa kaluston ja suunnittelee sijoittelun sekä vastaa käytettävän 
kaluston kunnosta ja käytön opastuksesta. Samoin se valvoo kaluston käyttöä 
ja kuntoa koko työvaiheen ajan ja puuttuu suunnittelusta poikkeavaan toimin-
taan välittömästi. Työnjohto vastaa koneiden tilaamisesta, huoltamisesta ja 
poistamisesta työmaalta. Lisäksi se vastaa kaluston ja laitteiden käyttöön liitty-
vistä tarkastuksista ja havaittujen puutteiden korjaamisesta sekä laitekohtaisten 
käyttöohjeiden saatavuudesta. Työntekijät, jotka koneita ja laitteita käyttävät, 
ovat velvollisia ilmoittamaan havaituista vioista sekä tutustumaan käyttöohjeisiin 
ja käyttämään niitä annettujen ohjeiden mukaan. (2.) 
Sivu- ja aliurakoitsijat sekä itsenäiset työnsuorittajat vastaavat omien käyttämi-
ensä koneiden ja laitteiden kunnosta ja huollosta. Päätoteuttajan työnjohdolla 
on kuitenkin oikeus puutua havaitsemiinsa puutteisiin ja vikoihin koneiden ja 
 27 
laitteiden osalta. Päätoteuttajan työnjohdon velvollisuus on kehottaa urakoitsijaa 
korjaamaan laite tai poistamaan kyseinen laite työmaalta. (2.) 
 
4.4 Nostimien ja telineiden tarkastukset työmaalla 
Nostimille ja telineille on aina ennen käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkas-
tus, joka tehdään aina kirjallisena. Nostimista tarkastetaan tarkastuspöytäkirjan 
mukaiset kohdat, henkilönostimen käyttöönotto- ja viikkotarkastuspöytäkirja (liite 
2) ja ajoneuvonosturin pystytyspöytäkirja (liite 2). Telineissä tarkastetaan kunto, 
ja se, että se on kasattu oikein ja ohjeiden mukaisesti. Telineessä on oltava te-
linekortti, josta ilmenee telineelle tehtyjen tarkastusten päivämäärät ja tarkastus-
ten voimassaolo. Käyttöönottotarkastuksen tekee työmaalla päätoteuttajan vas-
tuuhenkilö tai hänen määräämä työnjohtaja. Urakoitsijoiden omien telineiden ja 
nostimien tarkastuksista ja huollosta vastaa urakoitsija itse. Urakoitsijan on hy-
väksytettävä toimittamansa telineet ja nostimet päätoteuttajalla. (2.)  
Nostimille ja telineille tulee tehdä päivittäisiä tarkastuksia aina ennen työ aloit-
tamista. Nostimista tarkastetaan varolaitteiden, jarrujen ja nostimen toiminta. 
Niistä tarkastetaan myös tukijalkojen toiminta ja maapohjan kantavuus. Telineis-
tä tarkastetaan kunto ja turvallisuus. Tarkastuksen tekee nostimen kuljettaja tai 
telineen käyttäjä. Nostimet ja telineet tarkastetaan aina viikoittaisten turvalli-
suusseurantakierrosten yhteydessä. Viikoittaisen turvallisuustarkastuskierrok-
sen yhteydessä tehty tarkastus tehdään silmämääräisesti. Havaitut viat sekä 
puutteet kirjataan ja korjataan välittömästi. (2.) 
Nostinta tai telinettä käyttävän henkilön on ilmoitettava havaitsemistaan puut-
teista ja vioista välittömästi työnjohtajalle. Nostimen tai telineen käyttöohjeiden 
vastaisesta käytöstä tai käyttöturvallisuuden laiminlyönnistä on käyttäjä itse vas-
tuussa. Päätoteuttajan työnjohto valvoo päivittäin nostimien ja telineiden käyttöä 





Rakennustyömaan ensiapuvalmius tarkoittaa, että työmaalla on oltava riittävä 
määrä ensiaputaitoisia henkilöitä, vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin 25 
työntekijää kohti tai viisi prosenttia ensiaputaitoisia koko henkilövahvuudesta. 
Ensiaputaitoinen tarkoittaa EA1- tai EA2-kurssin suorittanutta henkilöä, jolla on 
kyseinen kortti voimassa. Työmaalla on kaikkien nähtävillä oltava lista ensiapu-
taitoisista henkilöistä yhteystietoineen. Ensiapuvarustus tarkoittaa ensiapuväli-
neitä, paareja ja muita kuljetusvälineitä, hätäsuihkuja ja silmien huuhteluvälinei-
tä, ensiavun lääkkeitä, ensihoidon huonetiloja ja ensihoidon välineitä. Ensiapu-
varusteita on oltava riittävä määrä henkilömäärään nähden. Päätoteuttaja laatii 
toimintasuunnitelman onnettomuuksien varalle ja huolehtii, että kaikki työmaalla 
työskentelevät ovat tietoisia siitä, kuinka toimitaan onnettomuustilanteessa ja 
missä ensiaputarvikkeisto sijaitsee. (8.) 
Ensiapuvalmiutta on ylläpidettävä koko työmaan ajan, ja tarvittaessa lisättävä 
ensiaputaitoisten määrää kouluttamalla ja ensiapuvälineiden määrää lisäämällä. 
Ensiapuvalmius on syytä mitoittaa laskennallisen työntekijöiden keskivahvuu-
den mukaan heti suunnittelun alkuvaiheessa. Näin ei tarvitse olla valmiudessa 
koko ajan ensiaputarvikkeiden ja ensiaputaitoisten henkilöiden määrän ylläpito-
toimenpiteiden suhteen ja onnettomuuden sattuessa on parempi, että ensiapu-
tarvikkeita on liikaa, kun liian vähän. Työmaan aluesuunnitelmassa on merkitty-
nä ensiaputarvikkeiden paikat työmaalla sekä pelastustiet ja pelastusteiden liit-
tyminen yleisiin teihin, joita myöten pelastusajoneuvot opastetaan työmaalle. 
Yleinen hätänumero on 112. (8.) 
4.6 Henkilösuojaimien käyttö 
Henkilökohtainen suojavarusteiden käyttö takaa henkilökohtaisen turvallisuuden 
rakennustyömaalla rakennustyövaiheen aikana. Työmaalla on monenlaisia ris-
kejä saada pysyvä vamma, pienempiä kolhuja tai naarmuja sekä altistua muille 
terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttaville haitoille. (2.) 
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4.6.1 Pakollinen henkilökohtainen suojavarustus 
Rakennustyömaalla pakollisen henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön mää-
rittää työturvallisuuslaki (738/2002) ja lain nojalla säädetty asetus rakennustyön-
turvallisuudesta (205/2009). Asetus velvoittaa kypärän käytön pakolliseksi kai-
killa rakennustyömailla, silmien suojauksen työn ja olosuhteiden niin edellyttä-
essä sekä heijastavan varoitusvaatetuksen ja turvajalkineiden pakollisen käy-
tön. Pakollisten suojavarusteiden käyttö koskee myös toimihenkilöitä, suunnitte-
lijoita ja vieraita, jotka rakennustyömaalle tulevat. Päätoteuttajan vastuuhenkilö 
on vastuussa siitä, että kaikki käyttävät vaadittuja suojavarusteita ja on velvolli-
nen valvomaan pakollisten suojavarusteiden käytön toteutumisen. (3.) 
Pääkaupunkiseudulla suuremmat rakennusliikkeet ovat ottaneet käyttöön sak-
korangaistuksen pakollisen suojavarustuksen puutteellisesta käytöstä tai käyt-
tämättä jättämisestä. Päätoteuttajan urakkasopimuksissa on sakkopykälä, jonka 
perusteella annetaan urakoitsijan työntekijälle ensin varoitus pakollisen suojava-
rusteen käyttämättä jättämisestä, jonka jälkeen rahallinen sopimuksen mää-
räämä sakkosumma veloitetaan kyseisen työntekijän työnantajalta. Kolmen 
henkilökohtaisen varoituksen jälkeen päätoteuttaja vaatii työnantajaa poista-
maan kyseisen työntekijän työmaalta. (3.) 
4.6.2 Muu henkilökohtainen suojavarustus 
Rakennustyömaalla on erilaisia ja vakavuudeltaan eritasoisia työturvallisuusris-
kejä työvaiheesta riippuen. Henkilösuojainten käyttö suunnitellaan työvaihekoh-
taisesti ja määritellään riskien perusteella. Työnjohto suunnittelee työvaiheen 
henkilösuojainten käytön, järjestää suojainten saatavuuden, opastaa käytön ja 
valvoo suojainten käytön. Urakoitsijat vastaavat omien työntekijöiden osalta 
henkilökohtaisen suojavarusteiden saatavuudesta. Henkilösuojainten on oltava 
käyttötarkoitukseen sopivia ja niiden on täytettävä suojauksen määräämät vaa-
timukset. Työnjohto on velvollinen järjestämään suojaimille tarvittavat huolto-
toimenpiteet, jos suojaimet eivät ole kertakäyttöisiä. Työntekijät ovat velvollisia 
käyttämään työnjohdon määrittelemiä suojaimia ja huolehtimaan niistä asian-
mukaisella tavalla sekä ilmoittamaan havaitut puutteet ja viat työnjohdolle. (3.) 
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Yleensä suojaimet ovat henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja, ja työnjohdon 
on varattava suojaimia tarpeellinen määrä, ettei usean työntekijän tarvitse käyt-
tää samaa suojainta. Vanhemmille työntekijöille, jotka ovat hengittäneet asbes-
tia ja rakennuspölyä jopa kolmenkymmenen vuoden ajan, on vaikea perustella 
suojaimen käytön hyviä puolia ja turvallisuuteen perustuvia näkökohtia. Henki-
lökohtaisten suojavarusteiden käyttö heidän osaltaan on kuitenkin parasta esi-
merkin näyttämistä nuorille työntekijöille. (3.) 
 
4.7 Paloturvallisuus ja tulityöt 
Rakennustyömaalla palavien aineiden käyttö ja säilytys on aina turvallisuusriski. 
Käyttö kuitenkin on välttämätöntä tietyissä koneissa ja laitteissa. Palavien ainei-
den käyttö ja säilytys vaatii aina erityistoimenpiteitä, minkä vuoksi se on suunni-
teltava huolella. Säilytys tapahtuu erillisessä varastointitilassa, joka on merkitty 
palavien aineiden merkintäkilvillä, ja paikka on ilmoitettu työmaan aluesuunni-
telmassa. Palavista aineista on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet pääto-
teuttajan vastuuhenkilölle, joka arkistoi sen terveydelle haitallisten aineiden luet-
teloon. Työmaan vastuuhenkilö tai hänen määräämä työnjohtaja vastaa ja val-
voo palavien aineiden säilytyksen ja merkinnän toteutumisesta. (2.) 
Rakennustyömaan alkusammutuskaluston on oltava kohteen laajuuteen näh-
den riittävä ja helposti saatavilla. Alkusammutuskaluston sijainti on oltava mer-
kittynä työmaan aluesuunnitelmassa. Tarvittaessa voidaan yhdessä paloviran-
omaisten kanssa suunnitella alkusammutuskaluston määrä ja sijoituspaikat se-
kä palavien aineiden säilytys. Jokaisen rakennustyömaalla työskentelevän tulee 
olla tietoinen alkusammutuskaluston sijainnista ja palavien aineiden säilytyk-
seen liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä. (2.) 
Tulityöt on suurin tulipaloriskin aiheuttaja rakennustyömaalla. Sen johdosta on 
otettu käyttöön tulityökorttikäytäntö rakennustyömailla tehtävien tulitöiden turval-
lisuuden parantamiseksi. Tulityöksi määritellään työt, joista syntyy kipinöitä tai 
työn suorittamisesta voi aiheutua tulipalon vaara. Tulitöitä saa työmaalla tehdä 
ainoastaan voimassa olevan tulityökortin omaavat henkilöt. Tulitöistä täytetään 
aina ennen tulitöiden aloitusta tulityölupalomake (liite 6). Tulityöluvan myöntää 
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päätoteuttajan vastuuhenkilö tai hänen määräämä työnjohtaja, jolla on oikeus 
myötää tulityölupa. Tulitöiden myöntämislupaan tarvitsee olla käytynä sama 
koulutus kun tulitöiden tekemiseen edellytetään. Tulityölupa tehdään aina kirjal-
lisena. (2.) 
Rakennustyömaalla tehdään yleensä tilapäisiä tulitöitä ja tulityölupa kirjoitetaan 
tilapäisesti voimassa olevaksi kahdeksi vuorokaudeksi kerrallaan tai erikoista-
pauksissa pidemmäksikin aikaa ja uusitaan tarvittaessa. Tulityölupaan kirjataan 
luvan numero, yritys ja työntekijä(t), jotka tulityötä suorittavat, tulityön tilaaja ja 
työkohde, jossa tulityötä tehdään, tulityötä tekevän henkilön/henkilöiden tulityö-
korttien voimassaoloajat, tulityöluvan voimassaoloaika sekä päivittäinen voi-
massaoloaika kun tulityötä saa suorittaa. Tulityölupaan kirjataan myös ennen 
tulitöiden aloittamista tehtävien turvallisuustoimenpiteiden suorittamisvastuut, 
tulitöiden jälkivartioinnin hoitamisvastuu ja jälkivartiointiaika (vähintään 1h), 
sammutuskalusto ja sen järjestämisen vastuu, tulityöluvan myöntäjä ja tulityölu-
van vastaanottaja. (2.) 
Katolla tehtävään tulityöhön on olemassa oma tulityökortti, katto- ja vedeneris-
tysalan tulityökortti. Kattotulitöitä ovat bitumihuopaeristeellä ja kuumalla bitumil-
la tehtävät eristystyöt sekä eristettävän alueen kuivaaminen liekillä ennen eris-
tystyötä. (2.) 
4.8 Työmaan turvallisuusseuranta 
Turvallisuusseurantaa rakennustyömaalla täytyy tehdä päivittäin, ja se kuuluu 
kaikkien työmaalla työskentelevien osapuolten velvollisuuksiin. Päätoteuttajan 
työnjohto valvoo laadittujen turvallisuussuunnitelmien toteutumista sekä yleistä 
toimintaa työmaalla ja puuttuu tarvittaessa toimintaan opastamalla ja ohjaamalla 
työnsuorittajia työturvallisempaan suuntaan. Työnsuorittajat ovat velvollisia 
omalta osaltaan ilmoittamaan havaitut turvallisuuspuutteet työnsuorittamisen, 
yleisen toiminnan ja muiden puutteiden osalta. (2.) 
Toinen päivittäin tapahtuva turvallisuuden valvontakeino on työmaapäiväkirjan 
laatiminen, josta saadaan samalla dokumentoitu asiakirja päivän tapahtumista 
sekä tehdyistä tai tekemättömiksi jääneistä töistä ja niiden syistä. Päätoteutta-
jan työnjohto täyttää työmaapäiväkirjaa päivittäin. Työmaalla olosuhde- ja suun-
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nitelmamuutokset sekä poikkeamat suunnitelmista ovat arkipäivää, joten päivä-
kirjasta selviää jälkeenpäinkin muutoksen syyt ja seuraukset. (2.) 
Rakennustyömailla tehdään myös viikoittain työturvallisuusseurantaa, sillä vii-
koittain tehdään työmaan turvallisuusseurantakierros. Viikoittaisesta turvalli-
suusseurantakierroksesta tehdään dokumentoitu asiakirja, joka käydään läpi 
viikoittaisissa urakoitsijapalavereissa ja työmaakokouksissa määräajoin. TR-
mittaus on hyväksi havaittu keino viikoittaiseen turvallisuusseurantaan, ja sen 
etuna muihin turvallisuusseuranta menetelmiin on alueittain tehtävät havainnot 
puutteista. Tulokseksi saadaan työmaasta turvallisuusprosentti. Turvallisuus-
prosentti kertoo konkreettisesti työmaan turvallisuustason ja sen, millä turvalli-
suusosiolla tai alueella on eniten turvallisuuspuutteita. Turvallisuusprosentin 
kehittymistä on helppo seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. (2.) 
TR-mittauslomakkeen (liite 2) pääosiot ovat: 
o työskentely, suojainten käyttö ja riskinotto 
o telineet, kulkusillat ja tikkaat 
o koneet ja välineet 
o putoamissuojaus 
o sähkö ja valaistus 
o järjestys ja jätehuolto. 
Urakoitsijapalavereissa onkin hyvä kerrata, missä kukakin urakoitsija on työs-
kennellyt ja millä alueella on eniten turvallisuuspuutteita sekä mistä puutteet 
johtuvat. Kyseinen urakoitsija saa julkisen nöyryytyksen ja välittää tiedon työn-
tekijöilleen työturvallisuuden palauttamiseksi samalle tasolle muiden urakoitsi-
joiden kanssa. Viikoittaisissa turvallisuusseurantakierroksissa ovat mukana pää-
toteuttajan työnjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu sekä halutessaan työsuojelupääl-
likkö, turvallisuuskoordinaattori tai valvoja. (2.) 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyössä käydään läpi ennen rakennusvaihetta vaadittava turvallisuus-
suunnittelu, joka pitkälti pohjautuu työkohteen laajuuteen, käytettyihin työmene-
telmiin ja riskien kartoittamiseen työvaiheittain sekä useista eri näkökulmista 
mietittyihin vaaratekijöihin. Opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää lukijalle 
rakennustyömaan turvallisuussuunnittelulla huomioon otettujen työturvallisuus-
asioiden käytännön toteutuminen rakennusvaiheen aikana, eli kuka hoitaa ja 
kenellä on vastuu työturvallisuudesta. Oman kiinnostuksen myötä työnjohdon 
turvallisuusvastuut ja -velvollisuudet on käyty läpi aina henkilöjohtamisen tasolle 
asti. Tavoitteena oli myös tuottaa tilaajalle, Raahen kaupungille, työmaan turval-
lisuussäännöt urakka-asiakirjoihin liitteeksi ja rakennustyömaille rakennuttajan 
edellyttämiksi turvallisuussäännöksi.  
Työturvallisuus on lakeihin ja asetuksiin perustuvia määräyksiä, joita ei voi kier-
tää tai jättää huomioimatta. Opinnäytetyössä onkin omiin kokemuksiin pohjau-
tuen pyritty toteuttamaan työturvallisuusvaatimukset olemassa olevien turvalli-
suussuunnitelmien pohjalta esimerkeillä havainnollistettuna ja näin ollen helpot-
tamaan työturvallisuuden ymmärtämistä. Vaihtoehtoiset työmenetelmät löytyvät 
useisiin eri töihin ja käytettäviin materiaaleihin. Vaihtoehtoisten työmenetelmien 
etsimisellä ja soveltamisella voitaisiin ehkäistä useita työturvallisuusriskejä. Työ-
turvallisuus velvoittaa rakennustyömaan johdolta paljon toimenpiteitä suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensovittamiseksi, nopeita päätöksiä sekä usein pienin 
resurssein tehtyjä töitä turvallisuuden takaamiseksi.  Työnjohtajan pätevyydellä 
onkin suuri vaikutus turvallisuuden takaamiseksi. Kokenut työnjohtaja pystyy 
ajattelemaan asiat etukäteen ja suunnittelemaan jo mielessään tulevien muu-
tosten aiheuttamat toimenpiteet ja resursoimaan ne etukäteen.  
Rakennustyömaan tavoitteena on aina nolla tapaturmaa, ja se vaatii suunnitte-
lulta ja suunnitelmien toteutukselta ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilös-
töä. Motivaatio onkin saatava myös työntekijätasolle asti. Asenteiden työtä ja 
työnjohtoa kohtaan täytyy olla positiivisia. Asenteiden muokkaaminen työn te-
kemistä kohtaan yritetään usein aikaan saada rahalla, urakkatyöllä tai muulla 
tulosbonuksella. Rahalla ei saada kuitenkaan saada ostettua työturvallisuus-
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asennetta työntekijöille. Työturvallisuus onkin saatava yhteiseksi tavoitteeksi 
koko työmaahenkilöstön osalta. Työvaiheen aloituspalavereissa työturvallisuus 
on käsiteltävä kattavasti ja huomioitava työntekijöiden kanta turvallisuuden ta-
kaamiseksi: yleensä yhdessä suunniteltu myös yhteisvastuullisesti toteutetaan. 
Esimerkillisyys työturvallisuusasioissa on myös tarttuvaa. Työnjohdon esimerkil-
linen toiminta ja vaadittava jämäkkyys sekä joustavuus turvallisuudesta kuiten-
kaan tinkimättä antavat hyvän kuvan työturvallisuudesta välittämisestä ja asioi-
den hoidosta.  
Vanhempien työntekijöiden työturvallisuusesimerkki nuorille on välttämätöntä, 
sillä nuoremmat työntekijät oppivat vanhemmilta hyvät ja huonot tavat myös 
turvallisuusasioissa. Työnjohdolta vaaditaan valvontaa ja opastusta työturvalli-
suuden tason ylläpitämiseksi sekä rohkeaa puuttumista virheisiin kaikilla osa-
alueilla rakennustyömaalla. Tehtävien vastuunjako on olennainen osa turvalli-
suusasioissa, niin kun yleensäkin töitä jaettaessa. Kun ohjeet tulevat yhdeltä 
työnjohtajalta, ei sekaannuksia pääse tapahtumaan eikä työntekijöiden tarvitse 
itse soveltaa ohjeita useista vaihtoehdoista.  
Omasta mielestäni työturvallisuussuunnittelu on yleisesti korkealla tasolla Suo-
messa. Turvallisuussuunnitelmat tehdään kattavasti, ja niihin perehdytetään 
työnjohto ja työntekijät ennen työn aloittamista. Työturvallisuussuunnittelua on 
tehty jo kauan, ja siitä on paljon kokemusta, joten tietyt raamit ja ohjeet ovat jo 
selvillä suunnittelunkin suhteen. Henkilöjohtamisen tasolla puutteita kuitenkin on 
vielä paljon. Työnjohdon haasteina on asenteiden muokkaaminen ja motivointi 
turvallisempaa työskentelyä sekä työympäristön turvallisuuden ylläpitoa koh-
taan. Jokainen työntekijä on oma yksilö ja jokainen yksilö ajattelee eri tavalla.  
Rakennustyömaalla työnjohto ohjaa ja valvoo työntekijöitä, eli yksilöitä. Työvai-
heeseen kuuluvat työt tekevät työryhmät, jotka koostuvat työntekijöistä. Työ-
maalla keskusteluja käydään työntekijöiden kanssa, ei organisaatioiden, joten 
ongelmia ratkaisevat ihmiset keskenään. Henkilöjohtamisen keinoilla ohjataan 
ihmisiä ja voidaan vaikuttaa asenteisiin työturvallisuutta kohtaan sekä työmaan 
yleiseen ilmapiiriin. Huonosti käyttäytyvä työnjohtaja saa usein halveksuntaa ja 
vihamielisyyttä osakseen, ja häntä ei haluta kuunnella eikä totella. Tämänlaises-
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ta asetelmasta on vaikea lähteä rakentamaan yhteiselle työmaalle yhteistä ta-
voitetta nollatapaturmasta.  
Inhimillisyystekijät vaarantavat työturvallisuuden ylläpitotavoitteita, ja ovat asioi-
ta, joita on vaikea estää tapahtumasta. Inhimilliset virheet kuitenkin työvaiheit-
tain usein toistavat itseään ja ovat yleensä normaalin toiminnan ohessa tapah-
tuvia unohduksia. Työnjohtajan on osattava muistuttaa työvaiheeseen liittyvistä 
jokapäiväisistä asioista, jotka ovat muistettava muiden töiden ohessa tehdä.  
Turvallisuusseuranta on työmaalla paras tapa saada dokumentoitu asiakirja 
työmaan ja työmaa-alueen turvallisuudesta. TR-mittaus turvallisuusseuranta-
mallina antaa vielä konkreettisemman seurannan mittaukselle, koska sen tulok-
sena saadaan turvallisuustasosta prosentuaalinen arvo työmaalle. Laskevaan 
arvoon ja sen syihin pystytään reagoimaan välittömästi analysoimalla mittaus-
lomake. TR-mittauksesta saadut prosenttiarvot ja turvallisuuspuutteiden syyt 
tulee saattaa kaikkien työmaalle työskentelevien tietoon asettamalla mittaus-
pöytäkirja työmaan ilmoitustaululle viikoittain. Jokainen työmaalla työskentelevä 
työntekijä näkee mittauslomakkeesta turvallisuuspuutteista johtuvat syyt. Itse 
olen tehnyt työmaan viikoittaisesta turvallisuusseurannasta myös seurantakaa-
vion, jolla turvallisuusprosentin kehittymistä pystyy seuraamaan nousevan tai 
laskevan viivan muodossa. Työntekijöitä voidaan motivoida esimerkiksi pääto-
teuttajan tarjoamilla pullakahveilla aina kun seuraava turvallisuusprosenttitaso 
saavutetaan. Tavoitteena on yhteisen työmaan työturvallisuuden aikaansaami-
nen.  
Johtopäätöksenä voisin todeta, että rakennustyömaan työturvallisuus rakentuu 
pienistä palasista, jotka suunnittelulla ja ammattitaitoisella työnjohtamisella ka-
sataan yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eikä ainakaan työturvallisuuteen 
panostamalla rakentamisen laatu huonone. Syytä olisikin panostaa aikataulujen 
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